



INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Relatório de Actividades do 1º Semestre de 2010

Agosto de 2010

Índice

1. Introdução	3
1.1 Beneficiários	3
1.2 Intervenientes	3
2. Projectos traçados para o ano 2010	3
3. Actividades realizadas nos termos dos Resultados definidos	4
4. Actividades não realizadas	11
5. Actividades Realizadas não programadas	12

1. Introdução

O presente relatório apresenta o progresso das actividades realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e demais órgãos do Sistema Estatístico Nacional, produtoras de estatísticas oficiais durante o primeiro semestre de 2010, tendo como referência o respectivo plano anual de actividades.

1.1 Beneficiários

Um dos principais utentes dos produtos do Sistema Estatística Nacional é o Governo que tem necessidades de informação para a formulação e monitoria do Plano Quinquenal do Governo (PQG), Plano Económico e Social (PES), Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) e dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio(ODM). Outros beneficiários da informação estatística Investidores, Investigadores, Agências de Cooperação e de Desenvolvimento, Organizações Internacionais, Órgãos de Comunicação Social, Organizações Não Governamentais, Organizações Sindicais e Sócio - Profissionais e cidadãos em geral.

1.2 Intervenientes

Os principais intervenientes no processo da produção estatística foram os técnicos do INE, o Banco de Moçambique através do Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos e os Órgãos Delegados do INE, através dos departamentos de estatísticas dos Ministérios de Trabalho, Pescas, Agricultura, Educação e Cultura, Ciência e Tecnologia e Ministério de Saúde.

Também os agregados familiares, as autoridades locais, as empresas e estabelecimentos formais e informais, participaram no processo de produção estatística fornecendo informação necessária para produção das estatísticas oficiais.

A implementação do plano de actividades do SEN contou com a assistência do Governo e parceiros internacionais, através do Fundo Comum e de outros projectos.

2. Projectos traçados para o ano 2010

De acordo com os objectivos estratégicos específicos preconizados no plano estratégico foram definidos para o presente ano os seguintes projectos:

- Promover a partilha, acesso e disseminação de dados estatísticos
- Disseminar os resultados do Censo da População 2007
- Produzir Contas Nacionais Anuais, Trimestrais e Provinciais
- Produzir Índice de Preços no Consumidor Nacional e Provinciais
- Realizar o Censo Agro-Pecuário 2009/2010
- Gerir o Ficheiro de Unidades Estatísticas
- Desenvolver Estatísticas Económicas Básicas
- Estabelecer a Assistência Técnica - Estatísticas Económicas
- Realizar o Inquérito Demográfico e de Saúde - IDS 2010
- Desenvolver Estatísticas Sociais e Demográficas Gerais
- Promover a advocacia e cultura estatística
- Desenvolver Capacidades Locais de Produção e Disseminação Estatística
- Promover a produção e disseminação de estatísticas distritais e provinciais
- Estabelecer a Assistência Técnica - Estatísticas Distritais
- Construir Bases de Dados Integrados
- Promover a Coordenação Interinstitucional
- Promover a Interinstitucionalização da Análise Estatística

- Gerir e Estimular o Desenvolvimento dos Recursos Humanos
- Criar e Estabelecer a Escola Superior de Estatística
- Gerir os recursos Financeiros e Auditoria
- Desenvolver as Infra-estruturas de Base
- Desenvolver o Planeamento e Gestão Estratégica
- Estabelecer a Cooperação e Relações Internacionais
- Realizar a Revisão da Base Legal do SEN
- Desenvolver a Assistência Técnica - Capacitação Institucional
- Gerir no INE Central e nas DPINE despesas de funcionamento

3. Actividades realizadas nos termos dos Resultados definidos

Embora os objectivos estratégicos sejam relativos a um período de cinco anos, no processo de planificação operacional são definidos anualmente prioridades que são orientadores da alocação de recursos humanos, materiais e financeiros.

Para a realização dos Objectivos para o ano 2010 foram definidos como principais resultados a alcançar:

Melhorada a disseminação de dados estatísticos; Publicados anuários estatísticos nacionais e provinciais (12) e outras publicações gerais (25)

No âmbito deste resultado foram realizadas as seguintes acções:

- Actualizado e realizado o inquérito de opinião aos utilizadores;
- Iniciado o processo de reestruturação do site do INE, prevendo-se o seu termino até Dezembro do ano em curso;
- Elaborado o draft da Política de Difusão;
- Produzida a publicação Moçambique em Números;
- Reproduzidos mais 250 exemplares de sinopses do Censo 2007, por Província;
- Revistas as Publicações do Boletim do 1º Semestre 2009 e a Publicação do Boletim Económico do 1º Semestre de 2009, da Província de Sofala;
- Revisão de qualidade dos Anuários Provinciais relativos a 2008.

Disseminados os dados do Censo 2007 e produzida a amostra mãe

Em relação a disseminação dos dados do Censo 2007 e a produção da amostra mãe foram realizadas as seguintes acções:

- Elaborada a amostra Mãe;
- Produzidas as projecções da população com base nos resultados do Censo 2007, estando neste momento os dados em processo de análise.

Produzidas e disseminadas 1 publicação anual e 4 trimestrais das contas nacionais

- Na produção das Contas Nacionais foram elaboradas estimativas preliminares das Contas Nacionais Anuais de 2009, conforme programado;
- Foram Produzidos Indicadores de Desenvolvimento Humano e incorporadas nas publicações tradicionais;

- No âmbito das Contas Nacionais Trimestrais, foram produzidas e publicadas as estimativas referentes ao IV T de 2009 e I T de 2010;
- No que diz respeito a realização de consultorias de curto prazo no âmbito da mudança do ano base das contas nacionais, foi feita a revisão do sistema NADABAS, mas devido a disponibilidade tardia dos resultados do IOF, não foi possível fazer a análise e preparação dos resultados do IOF e da População que estava programado para Maio, de referir que esta actividade foi reprogramada para para Agosto.

Produzidas e disseminadas 36 IPCs de Cidades Capitais (MaBeNa), 12 Nacionais e 4 da Conjuntura Económica

- Relativamente ao IPC foi realizada de uma missão de arranque do projecto de assistência técnica no quadro do contrato de prestação de serviços para a instalação do aplicativo do IPC;
- Foi produzida a Conjuntura Económica Trimestral referentes ao IV trimestre de 2009 e I trimestre de 2010;
- Foram também produzidos os índice mensais de preços no consumidor Nacional e das Cidades de Maputo, Beira e Nampula
- Realizadas missões de supervisão em nove (9) DPINE no âmbito do IPC e desenvolvidas as capacidades técnicas dos funcionários responsáveis pela produção dos índices ao nível da Província, em matéria de tratamento e análise de dados e reciclagem sobre a metodologia de compilação do IPC.

Produzidas publicações i) 1 com Resultados Sumários Nacionais ii) 1 com Resultados Definitivos Nacionais iii) iniciadas 11 com Resultados Definitivos Provinciais do Censo Agro-pecuário

- Iniciada a recolha de dados na zona Sul (Províncias de Maputo, Cidade de Maputo Gaza e Inhambane)
- Realizadas visitas de supervisão dos técnicos de nível central e provincial e o treinamento dos inquiridores e controladores para a zona Centro. Foi também, neste âmbito alocado equipamento e meios financeiros para o início da actividade de recolha de dados no 2º trimestre de 2010 da região central.
- Realizada uma consultoria em informática com vista a criação de aplicações em *CSPRO* para a validação de dados; para imputação de dados; para algumas tabulações; e aplicação para elaboração de quadros com valores ponderadores.

Produzidas imagens estáticas e estatísticas do FUE, e sua actualização com CAE-Rev2

- Foi realizada, em Junho, uma consultoria de curta duração.
- Recolhida informação da Conservatória dos Registos de Entidades Legais para actualização do FUE (CREL).
- Realizadas actividades correntes de crítica, codificação, digitação, processamento e análise dos dados.
- Foi feita a disseminação na Web do Ficheiro de Unidades Estatística (FUE).

Produzidas e disseminadas 31 publicações mensais e anuais mais 10 publicações temáticas sobre Sector informal e Instituições sem fins Lucrativos

- Foi realizada uma missão do comércio externo, e do IAE's.
- Foram realizados dois inquéritos à despesa de turistas.
- Foi feita a produção de indicadores de confiança e clima económica das empresas e produzido o índice de actividade económica.

Realizada a recolha de 33% dos dados do IDS em 2010

- Foi feita a selecção da amostra;
- Foram elaborados manuais e desenhados os questionários.

Produzidas e disseminadas 4 publicações: 1 sobre Estatísticas de Crime e Justiça, 1 sobre Estatísticas e Indicadores Sociais e 1 sobre Estatísticas de Género e Relatório do IOF

- Neste âmbito realizaram-se reuniões com os produtores e usuários de informação estatística, acções tendentes ao aperfeiçoamento da recolha de informação estatística da área vital e social
- Participaram dois (2) técnicos na formação com vista ao estabelecimento de estatísticas da cultura;
- Actualizada a base de dados ESDem com informação do Censo-2007 e inquéritos,
- Foi feita também a uniformização dos indicadores de MDGs com base na lista da Nações Unidas.

Definido o quadro metodológico de intervenção para produção das estatísticas a nível do distrito e iniciada a implementação da produção

- Foi aprovado o Plano de fortalecimento das Estatísticas Territoriais;
- Feito o aperfeiçoamento de macros para a produção da publicação do Distrito;
- Foi feita a formação dos técnicos de nível central e provincial no âmbito da implementação do plano de fortalecimento das ET;
- Elaborado e aprovado o plano de formação de técnicos de nível provincial e distrital;
- Concluída a elaboração da base de dados integrada das Estatísticas Territoriais em Excel, cuja actualizada prevê-se que seja feita de forma continua pelas instituições.

Compilados e Publicados Produtos com Enfoque Distrital

- Foram concebidos e reproduzidos manuais de formação;
- Disseminados relatórios do diagnóstico e do plano de fortalecimento e feita a revisão de qualidade da publicações das estatísticas distritais.

Concebido um Plano Estratégico de Sistemas e Tecnologias de Informação do INE e Desenhada uma arquitectura de sistemas de informação do INE

- Foram implementadas medidas de segurança a nível de servidores, desktops e bloqueio de download específicos, monitorio de acesso à Internet, instalação e configuração de servidor ISA;
- Realização de acções de capacitação dos técnicos do DISI em planeamento estratégico de sistemas de informação, gestão de bases de dados e redes de computadores e programação, prestação de assistência técnica às DPINE.

Pessoal Motivado e com competências adequadas para o desempenho das Funções com qualidade

- Realizado Seminário sobre recursos humanos a nível dos directores e chefes de departamento em matéria do SIGEDAP;
- Feito o levantamento dos funcionários com direito a promoção (12) e com direito a progressão (6).

A sustentabilidade da Escola Nacional de Estatística aumentando o nível de conhecimento estatístico no País

- Durante o primeiro semestre foi realizado um seminário sobre ENE com o propósito de discutir o currículo;
- Foi concluída a elaboração dos estatutos e planos temáticos e respectiva submissão ao MINED;

- Iniciada a preparação do Ano Lectivo 2011 no que diz respeito a anúncio de vagas, selecção de docentes e alunos, matrículas;
- Realizados cursos de curta duração no âmbito do *STAC*, *SIGEDAP*, *COREL-Draw*, Estatísticas Territoriais e um curso para os DPINE em estatísticas básicas;
- Foi ainda adquirido um software para uma melhor gestão de formação, realizada uma consultoria para a planificação escolar e adquirida bibliografia escolar diversa;
- Foram feitas visitas às províncias no âmbito da divulgação da Escola e desenvolvimento da publicidade e marketing (Web e folhetos).

Implantado o e-SISTAFE nos Serviços Centrais e DPINEs, reforçado o quadro de intervenção do DAF

- Realizada auditoria financeira aos fundos de Janeiro à Dezembro de 2009;
- Elaborado Relatório Financeiro dos fundos do Fundo Comum Janeiro à Dezembro de 2009 e elaborado o relatório financeiro do Fundo Comum do I trimestre de 2010.

Classificações, Nomenclaturas e Conceitos revistos

- Realizada uma consultoria do INE-P para a apreciação das actividades no âmbito da divulgação e implementação do CNBS –Rev2;
- Foi aprovada a CNBS- Rev 2 e iniciada a sua disseminação e monitoria da sua aplicação pelos utilizadores;
- Iniciado o processo de revisão da classificação de profissões em coordenação com o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional;
- Elaborado o relatório anual 2009;
- Preparação de documentação diversa para o Conselho Consultivo Alargado do INE (entre os quais, PAAO e relatórios 2009 do SEN);
- Foi realizada uma reunião técnica de planificação com os Órgãos Delegados do INE e preparação de documentação diversa para o Conselho Superior de Estatística;
- Realizadas cinco (5) reuniões de coordenação nos termos estabelecidos no plano de actividades.

Assegurada participação em principais eventos nacionais e internacionais, relatórios

Durante o primeiro semestre de 2010, INE participou nos seguintes eventos internacionais

- Reunião da Comissão de Estatística para África (STATCOM-AFRICA II), Addis Ababa – Etiópia, de 17 a 19 de Janeiro;
- Workshop sobre Desenvolvimento e Gestão da Base de Dados dos MDG a nível dos Países, em Nairobi - Kenya, de 15 a 19 de Fevereiro;
- Workshop sobre EUOTRACE e Análise de Dados do Comércio Externo, Johannesburg, organizado pela SADC, de 1 a 12 e 15 a 19 de Fevereiro;
- 5º Workshop de Validação de dados para o Anuário Africano de Estatística 2010, de 1 a 3 de Março, Addis Ababa;
- 1ª Reunião da Comissão Técnica sobre o Sistema de Gestão da Informação Agrícola, Joanesburgo, RSA de 10 a 12 de Março;
- Workshop sobre Estimativa da Mortalidade na Infância, Nairobi-Kenya, 18-20 de Março de 2010;
- Workshop sobre ERETES (Software para produção de Contas Nacionais) organizado entre a SADC e EUROSTAT, 22 a 25 de Março, Johannesburg, RSA;
- Encontro de Especialistas para revisão de Indicadores de Índice de Desenvolvimento de Género em África (AGDI), Addis Ababa, Ethiopia, 23-25 Março;
- Workshop Regional sobre Amostragem do Censo Agro-Pecuário, de 19 a 23 de Abril em Accra, Ghana;
- Workshop Regional sobre as projecções da População, de 19 a 30 de Abril, em Maseru, Lesotho;
- Workshop sobre Infraestruturas Estatísticas, de 26 a 30 de Abril - em Hammamet – Tunisia;
- Acção de formação do Projecto PIR PALOP sobre Software contabilístico SARA, de 26 a 30 de Abril, em Lisboa, Portugal;
- Acções de formação sobre metodologia de Censos da SADC, curso organizado pela Estatística da RSA, de 10 a 17 de Abril e de 26 a 31 de Julho;
- Seminário do projecto PIR PALOP sobre os Indicadores da Pobreza, de 22 a 26 de Abril, em Luanda, Angola;

- Workshop sobre validação e harmonização da desagregação do PIB por categorias básicas de despesas, de 10 a 14 de Maio, em Gaborone, Botswana;
- Workshop Regional para o lançamento da Ronda do ICP 2011, de 14 a 25 de Junho, Nairobi, Kenya;
- Workshop sobre o uso de Dados de Censos, Inquéritos e fontes administrativas para o calculo de indicadores de MDG, 28 de Junho a 1 de Julho, Kigali, Ruanda;
- Viagem a Pretoria no âmbito de desenvolvimento de indicadores de biodiversidade e a revisão dos planos Estratégicos dos ODINE (Pescas, Saúde e Trabalho) e do Banco de Moçambique;
- Viagem a Africa do Sul no âmbito da formação de estatiscitas da SADC, curso organizado pela Stats SA de 26 a 31 de Julho.

Durante este período o INE recebeu as seguintes missões e visitas de trabalho

- Visita de Trabalho da Direcção do INE de S. Tomé e Príncipe, de 26 a 29 de Abril - Maputo – Moçambique;
- Missão do INE de Portugal no quadro de assistência técnica na área do IPC e Indicadores de Conjuntura, em Maputo, de 10 a 13 de Maio;
- Missão conjunta entre a FAO e PARIS21 para preparação do plano estratégico de desenvolvimento do Sistema de Estatísticas Agrícolas, fase preparatória, de 20 a 25 de Junho, Maputo – Moçambique.

Em termos de assinaturas de acordos, memorandos, contratos entre outros, foram assinados

- Contrato de assistência técnica entre os INE de Moçambique e de Portugal para as áreas de indicadores de Conjuntura, IPC, Classificações e Reforma da base legal do Sistema Estatístico Nacional;
- Acordo de Cooperação Técnica com a FAO para elaboração do Plano Director das Estatísticas Agrícolas e Desenvolvimento do Sistema de Estatísticas Agrícolas, em Maputo, 01 de Março.

Efectuadas e concluídas as propostas de emendas aos instrumentos legais

- Foram realizadas actividades de preparação técnica e elaboração dos termos de referencia entre as equipas técnicas dos INE de Moçambique e de Portugal;
- Foi realizada de 24 de Maio a 24 de Junho, em Maputo, uma missão do INE-PT para encontros com os intervenientes do SEN e do INE na preparação da proposta de revisão da Legislação Estatística de Moçambique.

4. Actividades não realizadas

Do resultado melhorada a disseminação de dados estatísticos; Publicados anuários estatísticos nacionais e provinciais (12) e outras publicações gerais (25)

- Produção da publicação Estatísticas Básicas Quanto? A razão de não produção prende-se com o facto de existir uma necessidade de melhorar a publicação no que diz respeito a desagregação na classificação das actividades.

Disseminados os dados do Censo 2007 e produzida a amostra mãe

- Das actividades programadas ainda não se iniciou com o processo de elaboração dos Atlas Sócio-Demográficos usando os resultados do Censo 2007, devido ao atraso dos resultados definitivos do Censo.

Produzidas e disseminadas 1 publicação anual e 4 trimestrais das contas nacionais

- Não foi feita a análise e preparação dos resultados do IOF e da População, que estava prevista para Maio devido a disponibilidade tardia dos resultados do IOF, a actividade foi reprogramada para Agosto.

Produzidas e disseminadas 36 IPCs de Cidades Capitais (MaBeNa), 12 Nacionais e 4 da Conjuntura Económica

- Não foi feita a derivação do novo cabaz e ponderadores do IPC devido a disponibilidade tardia dos resultados do IOF. Esta actividade foi reprogramada para o 3º Trimestre.

Produzidas publicações i) 1 com Resultados Sumários Nacionais ii) 1 com Resultados Definitivos Nacionais iii) iniciadas 11 com Resultados Definitivos Provinciais do Censo Agro-pecuário

- Não foram realizadas viagens de estudos dado o início tardio do CAP, reprogramaram-se para próximo ano. Ainda neste projecto, não foi feita a crítica, processamento e análise de dados e produção dos quadros, ainda está em curso a recolha de dados no campo, esta actividade foi reprogramada para decorrer de Janeiro a Novembro 2011.

Produzidas e disseminadas 4 publicações: 1 sobre Estatísticas de Crime e Justiça, 1 sobre Estatísticas e Indicadores Sociais e 1 sobre Estatísticas de Género e Relatório do IOF

- Não foi produzido o relatório final do IOF porque os quadros ainda não foram processados.

Concebido um Plano Estratégico de Sistemas e Tecnologias de Informação do INE e Desenhada uma arquitectura de sistemas de informação do INE

- Não foi realizada uma missão de consultoria informática de diagnóstico para a implementação de um sistema de bases de dados integrada que estava prevista para

Março porque houve atraso no processo de *procurment* por parte da cooperação canadiana, no entanto foram elaborados os termos de referência.

Assegurada participação em principais eventos nacionais e internacionais, relatórios

- Não participou na Comissão de Estatísticas das Nações Unidas que teve lugar em Nova York, de 22 a 29 de Fevereiro (motivos da não participação: atraso na aprovação do orçamento).

5. Actividades Realizadas não programadas

Do resultado melhorada a disseminação de dados estatísticos; Publicados anuários estatísticos nacionais e provinciais (12) e outras publicações gerais (25)

- Produzida a publicação sobre os 35 anos da Independência Nacional;
- Produzido o desdobrável sobre os 35 anos da Independência Nacional;
- Produzida a brochura 12 Anos Informando para o Desenvolvimento 1996-2008;
- Correção dos dados do “*African Statistical Yearbook*”.